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                      TERMENII DE REFERINTA PENTRU RAPORTUL DE EXPERTIZA
1. Istoricul lucrarilor pentru care se solicita expertiza
Lucrarile constau in 10 km de retele edilitare de apa si canalizare menajera, respectiv 8,3 km apa si 1,8 km canal. Lucrarile au fost contractate in anul 2010 si executate in perioada 2010 – 2012. In septembrie 2012, contractul de lucrari a fost reziliat, au ramas neplatite la data rezilierii o suma de lucrari, in total circa 20 de km de retele, dintre care pentru 10 km este necesara expertizarea.

2. Institutii si societati comerciale implicate in proiect

Proiectul este finantat din fonduri de coeziune, prin POS Mediu. AM POS Mediu si OI Craiova verifica utilizarea corecta a fondurilor si ramburseaza cheltuielile efectuate.

Beneficiarul proiectului este SC Apa Regio Gorj SA.

Antreprenorul a fost asociatia Energoconstructia Filiala Bucuresti – SIMCO Service Craiova – Press Sanitas Targu Jiu, care au lucrat cu mai multi subantreprenori. Fiecare dintre cei trei asociati are lucrari in lista din anexa 1
Proiectantul pentru PT si Documentatia de atribuire a fost MVV Consulting GmbH, in baza unui contract cu Ministerul Mediului. Firma s-a retras din Romania. Documentele intocmite au avut nevoie de completari pentru a se putea obtine Autorizatia de construire. Antreprenorul a avut in sarcina elaborarea detaliilor de executie, dar a fost necesar sa completeze si PT-ul pentru a putea emite desene de executie cu norma de continut corecta. S-a lucrat cu 3-4 firme de proiectare.

Supervizarea executiei lucrarilor, inclusiv dirigentia de santier, se asigura de asociatia Romair Consulting – IDOM Ingenieria.

3. Problemele constatate 

Pentru a se putea plati lucrarile substantial terminate la data rezilierii si pentru a putea solicita rambursarea cheltuielilor din fondurile de coeziune, este necesar ca lucrarile sa fie complet executate iar toate documentele aferente sa fie conforme. Lucrarile din anexa 1 au urmatoarele probleme:

· Lipsesc unele documente de calitate

· Exista rapoarte de neconformitate care nu au fost inchise cu actiuni corective

· Nu au probe de presiune sau de etanseitate (se rezolva separat, in paralel cu expertiza)

· Nu au desene post executie (se rezolva separat, in paralel cu expertiza)

O situatie detaliata a documentelor cu probleme este expusa in anexa 2

4. Continutul Raportului de expertiza

Raportul se va referi cel putin la urmatoarele probleme:

· expunerea si fundamentarea masurilor de interventie – reparatii si completari

· recomandari pentru interventiile proiectantilor la lucrarile unde acestea sunt necesare

· atestarea starii tehnice a conductelor, pe fiecare tronson

· precizarea daca acestea pot fi utilizate in scopul pentru care au fost construite
